

**OBRAS EN FACTORIAS**

**A**

continuación se reseñan brevemente las instalaciones actualmente en construcción, dividiendo nuestra Península, en cada caso, en Zona Norte o Zona Sur, y éstas, a su vez, en Factorías o Subsidiarias, de un modo convencional.

## EN CONSTRUCCION

### FACTORIAS

#### Zona Norte:

*Santander.* — Aprobado el tercer plan de obras que comprende la terminación total de la nueva Factoría de Maliaño. Esta Factoría está en servicio provisionalmente sin haberse terminado las obras por haber tenido necesidad de habilitarla para pesados.

*Barcelona.* — Aprobada la ampliación de tancaje de pesados en 41.730 m<sup>2</sup>, tanques ya instalados, continúan las obras, aunque está habilitada para el servicio con el carácter provisional.

*Pasajes.* — *Nuevo tendido de tuberías:* Al variar la Junta de Obras del Puerto, el atraque de los buques tanques se están instalando las nuevas tuberías de descarga y ampliación de las existentes, y está en período de montaje, que seguirá el ritmo que marque la Junta de Obras del Puerto.

*El Ferrol del Caudillo.* — Ejecutado el primer plan de obras, se tiene a punto el segundo plan de obras y terminación de la Factoría.

*Gijón (Musel).* — Se ejecutan obras de explanación y está montándose el primer tanque

#### Zona Sur:

*Nueva Factoría de Madrid.* — Terminado el montaje de tanques con una capacidad de 59.510 m<sup>3</sup>, se tiene estudiado el segundo plan de obras; el importe asciende a 36 millones de pesetas.

*Cádiz (Puntales).* — Puesta en servicio provisionalmente, está prácticamente terminada, habiéndose instalado con una capacidad de almacenamiento de 20.872 m<sup>3</sup> y dotada con todos los servicios de una Factoría, siendo el importe total de 22 millones de pesetas.

*Almería.* — Como la anterior, provisionalmente puesta en servicio, está a falta de instalar algunos tanques, y su capacidad total será de 24.300 m<sup>3</sup> y el importe total de las obras asciende a 30 millones de pesetas.

*Algeciras.* — Terminado el primer plan de obras y el montaje de tanques contratados en Francia hasta 13.890 m<sup>3</sup>. Está en período de ejecución el segundo plan de terminación de la Factoría, que importa en total 24 millones de pesetas.

*Castellón.* — Está adjudicado el primer plan de obras, que comprende: apartadero, muro de cierre y explanaciones, por un importe de seis millones de pesetas.

*Mahón.* — Terminado el primer plan, se ha montado el total de la capacidad de la instalación, que es de 6.970 m<sup>3</sup>, y está en período muy avanzado el resto de las obras, cuyo total importe asciende a 13 millones de pesetas.

## SUBSIDIARIAS

### Zona Norte:

*Gerona.* — Terminado el montaje de tanques por una capacidad de 1.830 m<sup>3</sup> y pendientes de montar 5.400 m<sup>3</sup>, las obras de albañilería están en período de construcción bastante avanzado, siendo el importe total de estas obras de 13 millones de pesetas.

*Vich.* — Esta instalación tiene montada la capacidad total de 9.310 m<sup>3</sup> en tanques y muy avanzadas las obras de albañilería, faltando el apartadero.

El importe total de las obras de albañilería ascenderá, aproximadamente, a tres millones de pesetas.

*Huesca.* — Totalmente terminadas las obras de albañilería que importaron seis millones de pesetas, tiene montados los tanques de servicio y está a falta del montaje de los tanques de almacenamiento que están contratados por un total de 3.750 m<sup>3</sup>.

*Teruel.* — Las obras de albañilería están terminadas, cuyo importe es de cinco millones de pesetas, faltando el apartadero y el montaje de tanques de almacenamiento que están contratados por un total de 2.900 m<sup>3</sup>.

*Guadalajara.* — En esta instalación se ha construído un casfillete de hormigón armado para 10 tanques de 25 m<sup>3</sup> de servicio, cuyo importe total asciende a 500.000 pesetas.

### Zona Sur:

*Cuenca.* — Prácticamente terminadas las obras de albañilería, que han importado seis millones de pesetas, están en período de montaje los tanques de almace-

namiento con una capacidad total de 5.200 m<sup>3</sup> y están instalados los 10 tanques de servicio de 25 m<sup>3</sup>.

*Alcázar de San Juan.* — Terminadas las obras de albañilería, por un importe de seis millones de pesetas, tiene una capacidad total de almacenamiento de 17.350 metros cúbicos.

*Ciudad Real.* — Tiene montados 100 m<sup>3</sup> de tancaje y en período de construcción otros 1.250 m<sup>3</sup> para almacenamiento.

*Córdoba.* — En período de ampliación tiene en construcción y pendiente de montaje 800 m<sup>3</sup> de tanques de almacenamiento, y las obras de albañilería han importado 500.000 pesetas.


*Granada.* — También en período de ampliación, se ha terminado el castillete de hormigón para tanques de servicio, por un importe de 500.000 pesetas.



*Albacete.* — Terminadas las obras de albañilería por un importe de tres millones de pesetas, esta instalación tiene terminados también los tanques de almacenamiento con una capacidad total de 9.391 m<sup>3</sup>.

*Mérida.* — Terminado el primer plan de obras, estará en breve en ejecución el segundo plan de terminación de las obras de albañilería.



Vistas parciales de la nueva factoría en construcción en Villaverde (Madrid)





La factoría de Algeciras  
en construcción.

